
Вопросы для специализации "Управление проектами"  

  

1. контроллинг как инструмент поддержки управления проектом  

2 Простые методы оценки проектов  

3 Методы оценки проектов с дисконтированием  

4 Учет риска при оценке эффективности проекта  

5 Проекты и инвестиционный процесс предприятий  

ИТ-стратегии бизнеса: типы, характеристики и обоснование применения 7.  

7 Этапы внедрения ИТ-системы на предприятии.  

8. Модели ИТ-проектов и их характеристики.  Каскадная модель, инкрементная модель, 

модель прототипа.  

9. анализ требований пользователей. Формы представления функциональных и 

нефункциональных требований.  

10. методы и этапы тестирования программного обеспечения  

Управление стоимостью и временем ИТ-проекта в компании. 12.  

12. Что такое проект в организации.  

13. Перечислите детерминанты проекта.  

14. Перечислите и обсудите фазы жизненного цикла проекта.  

15. с какой целью мы осуществляем проекты.  

16. Обсудите суть метода PERT.  

17. Какие методы поддерживают оценку проекта.  

18. Дайте определение понятию "Управление проектом".  

19. Что такое риск в управлении проектами  

20. методы отбора проектных команд  

21. перечислите и обсудите жесткие методы, используемые в управлении проектами  

22. эвристические методы как помощь в реализации проекта  

Охарактеризуйте, пожалуйста, компетенции руководителя проекта. 24.  

24. пожалуйста, перечислите и обсудите приоритетные параметры проекта для менеджера 

проекта  

25. в чем разница между менеджером проекта и менеджером проектной группы  

  

   


