

Pytania dla specjalności „Zarządzanie projektami”

1. Kontroling jako instrument wspierający zarządzanie projektami
2. Proste metody oceny projektów
3. Dyskontowe metody oceny projektów
4. Uwzględnianie ryzyka w szacowaniu efektywności projektów
5. Projekty a proces inwestycyjny przedsiębiorstw
6. Strategie informatyzacji przedsiębiorstwa: rodzaje, charakterystyki oraz przesłanki zastosowania
7. Etapy wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie.
8. Modele projektów informatycznych oraz ich charakterystyki. Model kaskadowy, przyrostowy, prototypowy.
9. Analiza wymagań użytkownika. Formy reprezentacji wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych
10. Metody oraz etapy testowania oprogramowania
11. Zarządzanie kosztami oraz czasem wykonania projektu informatycznego w firmie.
12. Czym jest projekt realizowany w ramach danej organizacji.
13. Wymień determinanty projektu.
14. Wymień i omów fazy cyklu życia projektu.
15. W jakim celu realizujemy projekty.
16. Omów istotę metody PERT.
17. Jakie metody wspomagają oszacowanie projektu.
18. Podaj definicję „Zarządzania Projektami”.
19. Czym jest ryzyko w zarządzaniu projektami
20. Metody doboru zespołów projektowych
21. Proszę wymienić i omówić metody twarde stosowane w zarządzaniu projektami
22. Metody heurystyczne jako wspomaganie realizacji projektów
23. Proszę scharakteryzować kompetencje menedżera projektów
24. Proszę wymienić i omówić priorytetowe parametry projektu dla menedżera projektów
25. Jaka jest różnica pomiędzy menedżerem projektu a menedżerem zespołu projektowego